

F1209 - 1	تنظیم کننده:	 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران	فرم درخواست تعلیق پیمان (موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان)
	تاریخ تنظیم:		
	پیوست: دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>		

به نام خدا

به: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

از: شرکت

با سلام و احترام، نظر به ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، بدینوسیله درخواست تعلیق تمدید تعلیق قرارداد شماره مورخ این شرکت در خصوص پروژه به مدت، به دلایل مشروحه پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور اقدامات لازم را صادر فرمائید.

مستندات پیوست: ۱- مستندات مربوط ادعای مطروحه ۲- تصویر صفحه شرایط خصوصی که نحوه محاسبه هزینه بالاسری تعلیق در آن تعیین شده

مهر و امضاء مجاز پیمانکار تاریخ:

عنوان پروژه:	نام پیمانکار:
مدت اولیه پیمان:	شماره و تاریخ پیمان:
محل اجرای پروژه:	ریال
فهرست بهای منضم به پیمان	نوع قرارداد: فهرستی <input type="radio"/> سرجمع قدیم <input type="radio"/> سرجمع ۹۶ <input type="radio"/>
رشته:	سال:
ضریب پیمان:	تاریخ تحویل زمین:

نظر کمیته پیمان اداره کل

- (قراردادهای فهرستی و سرجمع) کار به موجب تبصره «۲» بند «الف» ماده «۲۸» شرایط عمومی پیمان که مقرر می‌دارد: «در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند (پس از تحویل زمین) و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می‌گردد»، به استناد مستندات پیوست معلق می‌گردد.
- (قراردادهای فهرستی) کار به موجب بند «الف» ماده «۴۹» شرایط عمومی پیمان که مقرر می‌دارد: «در مدت پیمان، کارفرما می‌تواند اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند.» و به استناد شرایط پیوست، از سوی کارفرما معلق می‌گردد.
- (قراردادهای فهرستی) با توجه به اینکه تعلیق بیش از سه ماه ضروری است، کارفرما با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را یکبار دیگر افزایش می‌دهد.
- (قراردادهای فهرستی) علیرغم اینکه تعلیق بیش از سه ماه ضروری است، نظر به عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می‌شود.
- (قراردادهای سرجمع) کار به موجب ماده «۱۴» پیمان سرجمع که مقرر می‌دارد: «کارفرما در مدت پیمان، اجرای کار را تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یک ششم مدت اولیه پیمان یا سه ماه (هر کدام که بیشتر باشد) معلق می‌کند.» و به استناد شرایط پیوست از سوی کارفرما معلق می‌گردد.
- (قراردادهای سرجمع) به واسطه توقف‌های پراکنده کار که به موجب وجود معارض یا دیگر مصادیق تعلیق ایجاد شده، به موجب ماده «۱۴» پیمان سرجمع کارفرما اقدام به ابلاغ تعلیق نمی‌کند، اما حداکثر به میزان ۳۰ روز کاری، هزینه‌های بالاسری این ایام را به مأخذ ۱/۵ برابر مقادیر تعیین شده در ماده «۴۹» شرایط عمومی پیمان، پرداخت می‌نماید.
- (قراردادهای فهرستی و سرجمع) با تعلیق پیمان مخالفت گردید.

مدت تعلیق تصویب شده:	مدت تمدید تعلیق تصویب شده (صرفاً برای قراردادهای فهرستی):
دبیر کمیته پیمان اداره کل	دبیر خانه:
مدیرکل محترم - با توجه به مستندات ارائه شده، پیشنهاد می‌گردد پیمان فوق مطابق مفاد ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان معلق گردد.	دستور مدیرکل:
تاریخ:	تاریخ:
معاون اجرائی و نظارت:	امور قراردادها و مسئول رسیدگی و پیمان